

## **Proyecto 00130447 “Apoyo a la Digitalización de la Educación en la República Dominicana mediante la eficiencia en la gestión logística para asegurar el manejo y la distribución adecuada de los equipos necesarios para el fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación”**

Este documento se realiza en el marco de lo establecido en los acuerdos firmados entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), para lograr los objetivos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). En el mismo, se visualiza el detalle de los logros de las actividades previstas para cada componente y/o subcomponente del proyecto.

### Resultados: Enero – Agosto 2021

#### **Componente: ENTREGAS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS**


Esta actividad se enmarca en la iniciativa del MINERD y del Gobierno de reducir la brecha digital en las poblaciones estudiantil y docente del sistema educativo nacional dotando, a cada estudiante y cada maestro de un dispositivo digital (netbook o tablet). En el período enero-agosto 2021, se han entregado un total de 568,083 dispositivos, a saber: 1,998 laptops, 194,410 netbooks y 371,685 tabletas, para un total acumulado a la fecha de 1,161,185 impactando 14 de las 18 regionales de educación, 74 de 122 Distritos Educativos, lo que según la división política territorial del país corresponde a 24 Provincias.



Es importante señalar que se ha logrado avanzar a pesar de diversos motivos de fuerza mayor que imposibilitaron el inicio de las jornadas de entregas acorde a lo planificado y calendarizado. De estos motivos resaltan dos, por ser de naturaleza crítica: la necesidad de realizar configuraciones al hardware y el retraso en la entrega de los equipos que fueron adquiridos bajo la licitación llevada a cabo por el MINERD.

Cabe señalar que para la primera semana del mes de mayo habían sido recibidas en los almacenes del MINERD las 800,000 tabletas adquiridas bajo el proceso de adquisición de equipos tecnológicos realizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mismos que se proyectaron entregar por la garantía de los mismos de la siguiente manera.

Modelos	Cantidad Adquirida	Fechas de entrega	Cantidad
SAMSUNG A7	290,000	15 de febrero	220,000
		15 de marzo	70,000
ALCATEL	330,000	15 de marzo	50,000
		30 de marzo	80,000
		15 de abril	150,000
		30 de abril	50,000
LENOVO	180,000	15 de febrero	20,000
		15 de marzo	10,000
		15 de abril	130,000
		30 de abril	20,000



Con relación a las configuraciones de los equipos, se tomaron diversas acciones para mitigar los problemas iniciales presentados, entre las que merecen destacarse la visita de un consultor externo recomendado por el PNUD y la recomendación de tercerizar el proceso para poder cumplir con las metas establecidas.

Además, en el mes de abril se llevó a cabo un piloto de conectividad en 4 centros educativos de la Regional 14, específicamente en los municipios de El Valle, Arroyo Barril, Rincón y El Limón, en donde se entregaron 272 dispositivos.

Se identifican además los siguientes logros:

- Consolidación del proceso de configuraciones en las instalaciones de la Unidad Ejecutora de Transformación Digital (República Digital).
- Aprobación por el Pleno de la JCE de la utilización de sus instalaciones y facilidades para realizar el proceso de configuración.
- Implementación de pruebas y mejoras orientadas a optimizar el desempeño del sistema.
- Creación de sinergias con universidades y otros actores de la comunidad, con el propósito de individualizar, y obtener el uso de los mejores espacios disponibles para las jornadas de entregas.
- Realización de entrega de la totalidad de equipos en 24 provincias del país.
- Realización de dos entregas especiales de dispositivos tecnológicos, en las cárceles públicas de San Juan de la Maguana y de Mao.
- Colaboración en las jornadas de vacunación y motivación a la población en general.

Para cumplir con el objetivo de las entregas, las actividades principales llevadas a cabo desde la ADRU incluyeron: a) Contratación de personal para distribución equipos; b) Gestión y pago de Viáticos para el personal de MINERD y ADRU responsable de los operativos de entregas; c) Adquisición de insumos y suministros para los operativos de entregas; d) Adquisición de etiquetas de metal y otros insumos, para identificar dispositivos a entregar; e) Gestión y pago de transporte de madres, padres y tutores a los puntos de entregas; f) Soporte técnico para la configuración de equipos (MINERD); g) Gestión y pago de viáticos de los soportes técnicos de la configuración de equipos (MINERD) y preparación de equipos para las entregas; h) Contratación de almuerzos y refrigerios para los soportes técnicos que trabajan en el local de la JCE.