



**Proceso:** Entregas de dispositivos tecnológicos a docentes y estudiantes del sistema educativo nacional.

**Coordinador Responsable:** Rocío Luna Rodríguez/ Manuel Cuesta Feliz

**Breve descripción:**

El objetivo de proceso de entrega de equipos informáticos apunta a desarrollar capacidades en el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y está dirigido al completo universo del cuerpo docente y educandos. Se contempla entregar a cada destinatario una computadora portátil (laptop, netbook o tablet) según sea el caso, e impartir talleres, cursos y capacitaciones específicas, aplicando abordajes virtuales y a distancia, a fin de contribuir a formar elementos competitivos que, al momento de egresar de sus respectivos ciclos formativos, puedan aplicar eficientemente las TIC en su ámbito de práctica regular, preservando y privilegiando la salud.

El alcance del proyecto también incluirá a un universo comprendido por hasta 100 mil docentes y más de dos millones de alumnos beneficiarios a través de un proceso que estará vigente hasta diciembre 2021, tentativamente.

Total de equipos entregados: **583,855 de dispositivos.**

Docentes	Estudiantes
97,569	486,286

Total de equipos por entregar: **1.7 M de dispositivos.**

Docentes	Estudiantes
0	1,700,000

**Desglose por Regional y Distrito:**



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



<b>Regional</b>				
<b>Distrito</b>	<b>Laptops Docentes</b>	<b>Netbooks Estudiantes</b>	<b>Tabletas Estudiantes</b>	<b>Total General</b>
<b>00 MINERD SEDE</b>	<b>3953</b>	<b>73</b>		<b>4026</b>
MINERD SEDE	3953	73		4026
<b>01 BARAHONA</b>	<b>3206</b>	<b>9095</b>	<b>2</b>	<b>12303</b>
0100 SIN DISTRITO ASIGNADO	4			4
0101 PEDERNALES	251	1045		1296
0102 ENRIQUILLO	307	896		1203
0103 BARAHONA	1861	3637		5498
0104 CABRAL	427	1961		2388
0105 VICENTE NOBLE	356	1556	2	1914
<b>02 SAN JUAN DE LA MAGUANA</b>	<b>5552</b>	<b>11966</b>		<b>17518</b>
0201 COMENDADOR	498	1606		2104
0202 PEDRO SANTANA	258	277		535
0203 LAS MATAS DE FARFAN	705	2057		2762
0204 EL CERCADO	458	1525		1983
0205 SAN JUAN ESTE	1897	3396		5293
0206 SAN JUAN OESTE	1547	2583		4130
0207 HONDO VALLE	189	522		711
<b>03 AZUA</b>	<b>5037</b>	<b>22413</b>		<b>27450</b>
0301 AZUA	2082	10067		12149
0302 PADRE DE LAS CASAS	670	2074		2744
0303 SAN JOSE DE OCOA	877	4007		4884
0304 BANI	1143	4117		5260
0305 NIZAO	265	2148		2413
<b>04 SAN CRISTOBAL</b>	<b>6284</b>	<b>12427</b>	<b>3</b>	<b>18714</b>
0400 SIN DISTRITO ASIGNADO	12			12
0401 CAMBITA GARABITOS	688	968		1656
0402 SAN CRISTOBAL NORTE	1298	2035	2	3335
0403 SAN CRISTOBAL SUR	1107	2967		4074
0404 VILLA ALTAGRACIA	1016	1965	1	2982
0405 YAGUATE	606	1417		2023
0406 HAINA	992	2063		3055
0407 SAN GREGORIO DE NIGUA	565	1012		1577



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



<b>05 SAN PEDRO DE MACORIS</b>	<b>6762</b>	<b>20207</b>	<b>26969</b>
0500 SIN DISTRITO ASIGNADO	4		4
0501 SAN PEDRO DE MACORIS			
ESTE	1104	1986	3090
0502 SAN PEDRO DE MACORIS			
OESTE	931	2698	3629
0503 LA ROMANA	1186	2808	3994
0504 HATO MAYOR	1331	4081	5412
0505 SABANA DE LA MAR	182	580	762
0506 CONSUELO	505	2227	2732
0507 SAN JOSE DE LOS LLANOS	310	566	876
0508 QUISQUEYA	301	508	809
0509 EL VALLE	173	507	680
0510 GUAYMATE	153	439	592
0511 VILLA HERMOSA	582	3807	4389
<b>06 LA VEGA</b>	<b>6947</b>	<b>41111</b>	<b>48058</b>
0600 SIN DISTRITO ASIGNADO	4		4
0601 JOSE CONTRERAS	113	522	635
0602 CONSTANZA	585	3343	3928
0603 JARABACOA	536	3098	3634
0604 LA VEGA OESTE	1186	7226	8412
0605 LA VEGA ESTE	1555	9001	10556
0606 MOCA	1822	12548	14370
0607 GASPAS HERNANDEZ	567	1354	1921
0608 JAMAO AL NORTE	115	489	604
0609 SAN VICTOR	208	1115	1323
0610 JIMA ABAJO	256	2415	2671
<b>07 SAN FRANCISCO DE MACORIS</b>	<b>5801</b>	<b>10859</b>	<b>16660</b>
0701 TENARES	558	1161	1719
0702 SALCEDO	778	884	1662
0703 CASTILLO	812	1096	1908
0704 VILLA RIVA	573	3	576
0705 SAN FRANCISCO DE			
MACORIS SUR-E	1097	2028	3125
0706 SAN FRANCISCO DE			
MACORIS NOR-O	1395	3788	5183
0707 VILLA TAPIA	588	1899	2487
<b>08 SANTIAGO</b>	<b>7692</b>	<b>110553</b>	<b>59026 177271</b>



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



0800 SIN DISTRITO ASIGNADO	2			2
0801 SAN JOSE DE LAS MATAS	352	4032	2269	6653
0802 JANICO	259	2498	1602	4359
0803 SANTIAGO SUR-ESTE	1437	20859	11424	33720
0804 SANTIAGO NOROESTE	1672	30298	14891	46861
0805 SANTIAGO CENTRO-OESTE	1694	24511	13141	39346
0806 SANTIAGO NORESTE	583	7549	3897	12029
0807 VILLABISONO(NAVARRETE)	325	4405	3365	8095
0808 LICEY AL MEDIO	429	3575	2355	6359
0809 TAMBORIL	621	7357	3994	11972
0810 VILLA GONZALEZ	318	5469	2088	7875
<b>09 MAO</b>	<b>2867</b>	<b>7598</b>		<b>10465</b>
0900 SIN DISTRITO ASIGNADO	1			1
0901 MAO	1062	2744		3806
0902 ESPERANZA	640	1422		2062
0903 SAN IGNACIO DE SABANETA	636	1235		1871
0904 MONCION	132	644		776
0905 LAGUNA SALADA	205	894		1099
0906 VILLA LOS ALMACIGOS	191	659		850
<b>10 SANTO DOMINGO</b>	<b>12074</b>	<b>65115</b>	<b>2</b>	<b>77191</b>
1000 SIN DISTRITO ASIGNADO	1			1
1001 VILLA MELLA	2438	12549		14987
1002 SABANA PERDIDA	2110	10852		12962
1003 SANTO DOMINGO NORESTE	2041	7315		9356
1004 SANTO DOMINGO ORIENTAL	1496	4860	2	6358
1005 BOCA CHICA	1025	10357		11382
1006 MENDOZA	2450	15920		18370
1007 SAN ANTONIO DE GUERRA	513	3262		3775
<b>11 PUERTO PLATA</b>	<b>3026</b>	<b>8718</b>		<b>11744</b>
1100 SIN DISTRITO ASIGNADO	3			3
1101 SOSUA	683	2880		3563
1102 PUERTO PLATA	1126	3576		4702
1103 IMBERT	349	333		682
1104 LUPERON	232	755		987
1105 ALTAMIRA	235	346		581
1106 EL MAMEY	216	472		688



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



1107 VILLA ISABELA	182	356	538
<b>12 HIGUEY</b>	<b>2400</b>	<b>11001</b>	<b>2 13403</b>
1201 HIGUEY	1248	6692	2 7942
1202 SAN RAFAEL DEL YUMA	252	950	1202
1203 EL SEIBO	697	2539	3236
1204 MICHES	203	820	1023
<b>13 MONTE CRISTI</b>	<b>1716</b>	<b>5624</b>	<b>7340</b>
1300 SIN DISTRITO ASIGNADO	1		1
1301 MONTE CRISTI	321	1157	1478
1302 GUAYUBIN	341	443	784
1303 VILLA VASQUEZ	277	729	1006
1304 DAJABON	402	1859	2261
1305 LOMA DE CABRERA	281	1061	1342
1306 RESTAURACION	93	375	468
<b>14 NAGUA</b>	<b>3055</b>	<b>9979</b>	<b>13034</b>
1401 NAGUA	944	3067	4011
1402 CABRERA	380	875	1255
1403 RIO SAN JUAN	223	794	1017
1404 SAMANA	611	1685	2296
1405 SANCHEZ	341	1673	2014
1406 EL FACTOR	353	1140	1493
1407 LAS TERRENAS	203	745	948
<b>15 SANTO DOMINGO</b>	<b>9398</b>	<b>53327</b>	<b>62725</b>
1500 SIN DISTRITO ASIGNADO	27		27
1501 LOS ALCARRIZOS	1376	9502	10878
1502 SANTO DOMINGO CENTRO	2610	15874	18484
1503 SANTO DOMINGO SURCENTRAL	1470	5726	7196
1504 SANTO DOMINGO NOROESTE	1551	7606	9157
1505 HERRERA	1917	10450	12367
1506 PEDRO BRAND	447	4169	4616
<b>16 COTUI</b>	<b>5283</b>	<b>9319</b>	<b>14602</b>
1600 SIN DISTRITO ASIGNADO	14		14
1601 COTUI	1551	627	2178
1602 FANTINO	525	1115	1640
1603 CEVICOS	362	878	1240



Al servicio  
de las personas  
y las naciones



1604 BONAO SUROESTE	754	1179		1933
1605 PIEDRA BLANCA	650	1928		2578
1606 BONAO NORDESTE	733	1570		2303
1607 VILLA LA MATA	694	2022		2716
<b>17 MONTE PLATA</b>	<b>3660</b>	<b>9974</b>	<b>3</b>	<b>13637</b>
1701 YAMASA	1045	2630	3	3678
1702 MONTE PLATA	1126	4221		5347
1703 BAYAGUANA	490	1911		2401
1704 SABANA GRANDE DE BOYA	481	488		969
1705 ESPERALVILLO	518	724		1242
<b>18 BAHORUCO</b>	<b>2808</b>	<b>7937</b>		<b>10745</b>
1801 NEYBA	989	2025		3014
1802 TAMAYO	522	1269		1791
1803 VILLA JARAGUA	410	1259		1669
1804 JIMANI	375	1875		2250
1805 DUVERGE	512	1509		2021
<b>PSICOPEDAGOGO</b>	<b>1</b>			<b>1</b>
PSICOPEDAGOGO	1			1
<b>Grand Total</b>	<b>97522</b>	<b>427296</b>	<b>59038</b>	<b>583856</b>

#### Actividades del proceso para supervisar y dar seguimiento:

- Ser enlace entre el MINERD-PNUD-ADRU para gestionar la implementación de las actividades referentes al proyecto a nivel nacional.
- Apoyar la planificación programática, administración, coordinación e implementación de las actividades relativas a las entregas de dispositivos informáticos de acuerdo al plan operativo, la necesidad y la capacidad de insumos y recursos humanos.
- Monitorear conjuntamente con la Comisión de Conectividad (MINERD – PRESIDENCIA – OPTIC – INDOTEL – PNUD – ADRU) la evolución de la brecha digital para, con base en un dinámico y constantemente actualizado mapa de



conectividad de los distritos educativos, continuar avanzando en la calendarización eficiente para la distribución de dispositivos informáticos.

- Identificar, a un tiempo y en sinergia con la ADRU, los técnicos distritales y otros actores de las comunidades, las locaciones idóneas para las entregas, que cumplan con los requerimientos mínimos de espacio, provisión de energía, conectividad, agua permanente, baños adecuados y cualesquiera otros imprescindibles para garantizar que se cumpla con el protocolo sanitario vigente.
- Coordinar con el MINERD el dónde y el cuándo fijar y convocar a los distritos educativos y a los centros para el proceso de entregas, con base en la disponibilidad de equipos disponibles.
- Calendarizar y diseñar la logística para convocatoria, coordinación y monitoreo de la movilización del personal docente y estudiantes (padres, madres o tutores en tiempo de Covid19) de los centros hasta las locaciones de entrega, para evitar conglomeraciones de personas.
- Identificar incidencias, riesgos y oportunidades de mejora durante las jornadas con la finalidad de avisar oportunamente para que se tomen las medidas de lugar.
- Coordinar junto al equipo técnico del MINERD, todo lo relativo a la distribución de los equipos informáticos.
- Hacer levantamiento de necesidades de recursos humanos e insumos durante el proceso.
- Coordinar el proceso de pagos de dietas y viáticos del equipo de colaboradores.
- Coordinar el proceso de contrataciones y pagos de los facilitadores y tutores del programa de capacitación.
- Rendir informes y actualizaciones de los procesos al MINERD – PNUD – ADRU, al menos trimestralmente y cuando sean requeridos.